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Marszatek
Wojewidztwa Zachodniopomorskiego

BOZ.0003-13.8-9.2012.RJ Szczecin, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Pan Dariusz Wieczorek
Radny Wojewoédztwa
Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 3 kwietnia 2012 r, dotyczace =zadan
pn. ,Przebudowa drogi wojewtdzkiej nr 114 ma odcinku Trzebiez — Police” oraz +Przebudowa
mostu zwodzonego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 102 w miejscowosci Dziwndw", ziozone podczas
XV sesji Sejmiku Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego informuje, co nastepuje:

1) W odniesieniu do zadnia pn. ,Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 114 ma odcinku Trzebiez —
Police” informuje, ze w dniu 29.02.2012 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robét firmie
BUDIMEX S.A. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew pod nadzorem ornitologa oraz
prace pomiarowe. Termin zakoficzenia inwestycji zgodnie z umowa okreslony zostat do dnia
30.07.2013 r. Zgodnie z zapisami uchwaly nr XIV/179/12 Sejmikuy  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 03.04.2012 1. dofinansowanie unijne przewidziane dla zadania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 20 000 000 zi., co na dzied
podjecia uchwaly Sejmiku stanowilo 100 % wydatkéw kwalifikowanych,

2) W odpowiedzi na Pana interpelacje dotyczaca zadania pn. ,Przebudowa mostu zwodzonego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 102 w miejscowosci Dziwnéw" informuje, Zze planowany termin
zakonczenia inwestycji zgodnie z umowa zawarta w dniv 15.03.2012 1. z Wykonawea robot
firmg MOST Sp. z 0.0. zostat okreslony do dnia 30.11.2012 r.

Z informacji uzyskanych od Zastepcy Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég
Wojewodzkich w Koszalinie p. Marka Pysza wynika, ze realizacja przedmiotowe] inwestycji
prowadzona hedzie w okresie letnim z uwagi na fakt, iz wiekszo§¢ wykonywanych robdt wymaga
okreslonych warunkéw atmosferycznych takich jak, temperatura i wilgotnosé powietrza, sila wiatru
oraz brak opadéw. Ze wzgledu na zdecydowanie krétki czas realizacji zadania oraz dla unikniecia
pracy w warunkach niesprzyjajgcych, pogarszajacych zdecydowanie jakos¢ wykonanych robét,
Wykonawca przewiduje prowadzenie prac w wydluzonym systemie dziennego czasu pracy.

Ponadto wychodzac naprzeciw prosbom mieszkancdw, Przedstawiciel Zamawigajgcego zwrocit sie
do Wykonawcy Rob6t o maksymalne skrécenie czasu trwania robot wymagajacych zamkniecia
czesci ruchomej mostu, co wigze sie z catkowitym, okresowym (okolo 1 miesigca)
przekierowaniem ruchu pojazdéw na objazd tymczasowy zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizaciji ruchu.

W pozostalym okresie ruch pojazdow odbywat sie bedzie po moscie w sposéb wahadiowy
| sterowany bedzie sygnalizacjg $wieting. Termin calkowitego zamkniscia obiektu przewidziano
dopiero na miesiac wrzesien, czyli po okresie nasilonego ruchu w sezonie wypoczynkowym. Ruch
pieszych w postaci ktadki lub $rodka plywajacego zostanie utrzymany przez caly okres realizacji

zadania.
Z wyrazami szacunkt
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