Marszalek
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

BOZ.0003-16.3.12.RJ Szczecin, dnia 23 lipca 2012 roku

Pani Beata Radziszewska
Radna Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelacje nr 156/12 dotyczaca przedstawienia doktadnej informacii realizacji

programu Life Pius, dotyczacego budowy tzw. niebieskiego korytarza Iny, uprzejmie informuje,
co nastepuje.

Uchwalg nr XXII/247/08 Sejmik Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 wrze$nia 2008 roku
W sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Szczecinie, powierzyt jednostce obowigzek wykonywania zadarn z zakresu gospodarowania

zasobami wodnymi. Obowigzki te zostaly natozone na Marszatka ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo Wodne.

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych realizujac powierzone zadania pozyskuje
srodki finansowe z wielu zrodet, w tym migdzy innymi z Instrumentu Finansowania LIFE+.

W 2010 roku ZZMiUW ziozyt do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnegj
w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa niebieskiego korytarza
ekologicznego wzdiuz doliny rzeki Iny i jej doptywow”, Zdefiniowanym we wniosku celem giéwnym
projektu jest budowa lub modernizacja urzadzer i obicktow hydrotechnicznych (28 szt. przeptawek
dla ryb oraz innych obiekiéw ekosystemow wodnych}, ktore umozliwia migracje fauny zyjacej
w ekosystemie doliny rzeki Iny oraz w znaczny spostb przyczynig sig do poprawy systemoéw
gospodarowania woda w calej zlewni rzeki Iny. Ponadto realizacja projektu ma na celu podwyzszenie
poziomu Swiadomosci ekologicznej spoleczefistwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi

poprzez przeprowadzenie dziatan edukacyjnych. Projekt realizowany jest wraz z Regionalng Dyrekcjg
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Po przeprowadzeniu szczegétowej analizy i oceny zlozonej przez Zarzad aplikacji zaréwno Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak i stuzby Komisji Europejskiej
zakwalifikowaty przedsiewziecie do dofinansowania - w efekcie podpisano dwie umowy
o dofinansowanie:

* umowe pomigdzy ZZMIUW a NFOSIGW z dnia 9 sierpnia 2011 roku numer 368/2011/\Wn-16/0OP-
WK-LF/D o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 45% wartosci zadania,
tj. 7 209 673,00 zi.

* umowe pomigdzy ZZMIUW a Komisja Europejska z dnia 18 sierpnia 2011 roku numer LIFE10
NAT/PL/654 o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 50% wartosci zadania
ti.8 010 746,00 z.

Umowy te zabezpieczaja 95% wartosci realizowanego projektu, $rodki pokrywajgce pozostalg
do sfinansowania kwote w wysokosci 5% tj. 801 079,00 zt Zachodniopomorski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Szczecinie zabezpieczyt w ramach wiasnego budzetu.

tgezna warto$¢ uméw o dofinansowanie oraz zabezpieczonych przez ZZMiUW $rodkéw finansowych
to zatem kwota 16 021 498,00 zt (w wartosciach przedprzetargowych).

W szczegoblno$ci, odnoszac sie jednak do pytania zadanego przez Panig Radng przedkiadam pon_*uizej
dokladng informacje z realizacji przedmiotowego projektu w podziale na dziatania uwzglednione
we whiosku/umowie:

(ZZMIUW jako Beneficjent Koordynujacy w zwigzku z realizacjg Whniosku przedstawit Komisji
Europejskiej pierwszy raport ( Inception Report, Covering the project activities from 01-09-2011
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to 30-04-2012) - na dzien 30.08.2012 realizacja Projektu przebiega bez problemow zgodnie
z harmonogramem - streszczenie zawarte zostato ponizej)

| Uzasadnienie realizacji projektu.

Jednym z najwigkszych zagrozen dla przetrwania wielu gatunkéw zwierzat jest niszczenie
i fragmentacja naturainych $rodowisk ich zycia przez dziatalnosé cztowieka, wsrod ktorej negatywny
wplyw na rybostan majg $luzy, tamy oraz Zle funkcjonujace przeplawki. Rzeka Ina i jej doplywy
stanowig korytarz ekologiczny, taczacy kitka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarow Natura
2000, stanowigc wazny sztak wedréwek i rozrodu ryb tososiowatych. Zlewnia rzeki Iny stanowi spojny
ekosystem, jednak na przestrzeni wielu lat liczne budowle hydrotechniczne oraz nadmierny zrzut
Sciekdw bezposrednio do rzeki spowodowaly znaczne zmniejszenie sie réznorodnosci biologiczne;j.
Obecnie obserwuje si¢ poprawe jakosci wedy, na niektorych odcinkach gléwnego koryta.
Jednak istniejace w zlym stanie technicznym budowle hydrotechniczne w dalszym ciggu utrudniajg
lub uniemozliwiajg dotarcie rybom na tarliska i zasiedlanie odpowiednich biotopéw. Narzedziami
do ochrony ciaglo$ci ekologicznej w skali lokalnej w przypadku zlewni rzeki Iny sa przeptawki dla ryb
umozliwiajgce swobodna migracje w gére i w dot rzeki.

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie w ramach realizowanego
Projektu pn. ,Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdiuz doliny rzeki Iny i jej dopltywoéow”
jako Beneficjent Koordynujacy wybuduje 28 przeptawek (w tym dwie zmodernizuje) na rzekach Ina,
Krapiel, Krepa, Pezinka, Wisniowka, Matka, Mala Ina, Reczyca, Stobnica i Wardynka.
Projekt przewiduje réwniez budowe tarliska na gornym odcinku rzeki Wardynki oraz obsadzenie
drzewami 23 km brzegu rzeki Iny. Przeplawki znajdujace si¢ obecnie poza obszarami NATURA 2000
zostang do konca trwania Projektu objete krajowa formg ochrony przyrody poprzez utworzenie
uzytkow ekologicznych. Poprzez udroznienie calego obszaru zlewni Iny stworzymy korytarze
ekologiczne, ktore umozliwia swobodng migracje ryb, umoztiwiajac zasiedlenie obszaréw, w ktérych
dotychczas nie wystgpowaly lub do ktérych dostep zostat utrudniony.

I1.1. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE DO WDROZENIA PROJEKTU
Zgodnie z Wnioskiem czynnosci przygotowawcze rozpoczeto od dnia 1 wrzes$nia 2011.

W zwigzku z duzq iloscig podpisanych uméw przy realizacji zadania Beneficient Koordynujacy
przedstawia wykaz wdrozonych dzialan w podpunktach ponizej:

1) Samochdd osobowy - w ramach postepowania przetargowego wyloniono Wykonawce AUTO
CLUB Sp. z 0.0. i podpisano umowg numer NP/I1/333/146/2011 z dnia 17-10-2011 na zamobwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego samochodu
terenowo - osobowego. W ramach umowy zostat dostarczony Samochod marki MITSUBISH!
Outlander 7 - osobowy (nr rej. tablic ZS0760W) za kwote 114.999,99 PLN co stanowi 29.056,54
euro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 30.000 euro). Realizacja
zadania ptanowana byla na IV kwartal 2011 roku - zadanie zrealizowano w planowanym terminie -
protokdl odbioru z dnia 25 pazdziernika 2011 roku.

2) GPS do samochodu — W ramach postepowania do 14.000 euro na podstawie wniosku numer
669/2011/NO z dnia 17-10-2011 zakupiono GPS do samochodu za kwote 2.999,99 PLN
co stanowi 757,99 euro od AUTO CLUB Sp. z 0.0.

3) koszty utrzymania samochodu - w ramach zadania Beneficjent Koordynujgacy ubezpieczyt
samoch6éd w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeh Ergo Hestia S.A. na okres 25-10-2011
do 24-10-2012 numer polisy UG500SZ1124/11/BUK na kwote 5.458,00 PLN co stanowi 1.379,05
euro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie- ubezpieczenie
i serwisowanie samochodu 6.000 euro). Realizacja zadania byta planowana w pierwszym kwartale
2012 roku jednak z uwagi na konieczno$é ubezpieczenia samochodu niezwlocznie po jego zakupie
zakup polisy nastapit pazdzierniku 2011 roku. Z uwagi na koniecznoéé utrzymania cigglosci
ubezpieczenia samochodu kontynuacja polisy nastapi w IV kwartale kazdego roku.

4) spotkania robocze - w ramach Projektu zorganizowano dwa spotkania robocze: pierwsze
17 listopada 2011 roku w lokalu Bagatelle (koszt 1.300,00 PLN co stanowi 328,47 euro } i w terenie
a drugie na Sali konferencyjnej w siedzibie Beneficienta Koordynujacege w  dniu
16 kwietnia 2012 roku (zgodnie z Whnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie
4.000 euro).

5) 6 szt. - laptopébw HP wraz z oprogramowaniem, 2 szt. - drukarki HP, 1 szt- urzqd;gnie
Wielofunkeyjne + aparat fotograficzny z osprzetem + CAD oprogramowanie - Beneficjent
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Koordynujacy polaczyt te trzy elementy w jedno zaméwienie i w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe komputerdw
przenosnych wraz z oprogramowaniem biurowym, drukarek laserowych i urzadzenia
wielofunkcyjnego oraz aparatu fotograficznego oglosit zaméwienie. W ramach postepowania
podpisano umowe z Wykonawca Net Computers Grzegorz Grzyb numer NP/il/333/147/2011 z dnia
14 listopada 2011 roku na dostarczenie przedmiotu zamoéwienia na kwote 52.542,80 PLN
co stanowi 13.275,76 euro. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania przewidziana zostala
W okresie wrzesien - grudzien 2011 roku, odbior sprzetu nastapit zgodnie z planem
- 5 grudnia 2011 roku (2godnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie
6 laptopdw itd. 9.300 euro+ aparat fotograficzny 2.500 euro).

6) Oprogramowanie dodatkowe ArcGIS wraz z nakladka (2 szt) - W wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu o wewnetrzny regutamin udzielenie zaméwien
publicznych, ktérych warto$é nie przekracza wyrazonej w ziotych kwoty 14.000 euro na dostawe
oprogramowania ArcGIS Desktop 10PL (ArcView) z naldadka, realizujgcg funkcjonalnosci
okreslone w specyfikacji w ramach postgpowania wyloniono Wykonawce NPGC Krzysztof
Lemanczyk i podpisano umowe nr H-LIFE//11 z dnia 24 pazdziernika 2011 roku na kwote
47.748,60 PLN co stanowi 12.064,43 euro. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania zostata
przewidziana w okresie wrzesien ~grudziefi 2011 roku. Umowe zrealizowano zgodnie z planem,

przedmiot umowy odebrano 12 grudnia 2011 roku (zgodnie z Whioskiem szacunkowa kwota
przeznaczona na zadanie 15.000 euro).

7} w ramach overheads podpisano umowy ;

a) telefony stuzbowe- reaiizacja zadania (telefony komorkowe - Nokia 4 szt i stacjonarne -
Panasonic 3 szt.) - nastapita na podstawie zaméwienia publicznego do 14.000 euro nr wniosku
692/2011/NI z dnia 14 listopada 2011. Realizacja nastgpita na podstawie zlecenia Firmie Net
Computers Grzegorz Grzyb na dostawe telefonéw na kwote 5.195,00 PLN co stanowi 1.312,60
(zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 20.000 euro).

b) zorganizowano biuro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie
30.000 euro):

* Remont Sali konferencyjnej- w ramach postepowania o zaméwienie publiczne do 14,000
euro podpisano umowe nr NO-2221/3/2011 z dnia 02-12-2011r. z Firmg Ogélnobudowlang
LEKOR Michat Korobow na 46.737,52 PLN co stanowi 11.808,96 euro;

* Meble do Sali konferencyjnej — w ramach postepowania o zaméwienie publiczne do 14.000
euro (wniosku nr 717/2011/NO  z dnia 01 grudnia 2011r) - firma Multiko Narkiewicz
sp. Jawna na kwotg 13.285,38 PLN co stanowi 3.358,76 euro:

Il.2. PRZEPROWADZENIE OCENY STANU ZASOBOW PRZYRODNICZYCH ZLEWN| RZEKI INY.

Zgodnie z Whnioskiem planowana data rozpoczecia realizacji zadania zostala przewidziana
na Il kwartat 2012 roku. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyloniono Wykonawce Biuro Konserwaciji
Przyrody s.c. Malgorzata Zimnicka i Damian Spieczynski numer umowy NP/I1/333/162/2011 z dnia
19 marca 2012 na kwote 970.470,00 PLN (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona
na zadanie 323.000 euro). Ocena stanu przyrodniczego zlewni rzeki tny stanowiaca przedmiot umowy
obejmuje: przeprowadzenie szczegdlowej inwentaryzacji faunistycznej w zakresie ichtiofauny w rzece
Inie i jej doplywach; inwentaryzacja liczby i miejsc tarliskowych ryb lososiowatych oraz ewentualnie
innych ryb z dyrektywy siedliskowej; wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej-botanicznej oraz na jej
podstawie wykonanie waloryzacji przyrodniczej, w tym wykonanie zdjeé fitosocjologicznych;
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej. Ocena punktowych zanieczyszczen wédd z  wykonaniem
badan czystosci wod i zawartosci tienu: oceng stanu ekologicznego wéd dorzecza Iny na podstawie
badan fizykochemicznych i biologicznych; sporzadzenie sprawozdan czesciowych i koncowych.
Ocena stanu zasobow przyrodniczych zostata podzielona na 7 zadar zgodhie z harmonogramem
realizacji. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania przewidziana byla od Il kwartalu 2012 roku
Beneficjent Koordynujacy wszczat postepowanie juz w | kwartale, a prace beda wykonane zgodnie
z podpisang umowsg z Wykonawca,

Na dziert 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonocgramem.



I.3. STWORZENIE PLATFORMY INFORMACYJNEJ +SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNJ
ZLEWNI RZEKI INY”

W ramach postepowania przetargowego o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Beneficjent Koordynujacy podpisat umowe nr NP/1/333/154/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku
z Wykonawcg Gis Partner sp. z 0.0. na kwote 204.998,00 PLN.

Zadanie realizowane jest w trzech etapach:

Etap | — zakup i dostarczenie sprzetu i oprogramowania niezbednego do uruchomienia platformy —
sprzet zostat juz dostarczony przez Wykonawce do Wspotbeneficjenta Whiosku, protokét odbioru
Z dnia 9 grudnia 2011 roku {postgpowanie przeprowadzit ZZMIUW w Szczecinie, a nastepnie
przekazat sprzet na podstawie porozumienia ze Wspoibeneficjentem i dokumentem PT).

W dniu 09 grudnia 2011 r. Wykonawca platformy Firma GisPartner zakupita oraz dostarczyla sprzet
| oprogramowanie zgodne ze SIWZ ti.. program GIS Serwer, serwer z systemem operacyjnym, szafa
serwerowa, laptop, klimatyzacja stacjonarna typu split wraz z montazem, program antywirusowy,
program Firewall program do obstugi stron internetowych - Serwer WWW, urzadzenie wielofunkeyjne
na 1aczng kwote 120 000 PLN co stanowi 30.319,87 euro.

Za realizacje zadania odpowiedzialny byt RDOS w Szczecinie.
Etap Il — stworzenie portalu -atap zakonczony,

W ramach etapu Il firma Gis Partner dostarczyta, zainstalowata i skonfigurowata licencje aplikaciji

klienckiej ustug OGC: WMS, WMTS, REST, serwiséw wspierajacych technologie buforowania danych
i kafelkowania obrazu.

Za realizacje zadania odpowiedzialny byt RDOS w Szczecinie.

Etap Il - obstuga techniczna portalu przez czas trwania Projektu — etap jest realizowany od czerwca
2012 r. do konca trwania Projektu tj. do marca 2017 r. przez firme GiSPartner.

Za realizacje zadania odpowiedzialny jest RDOS w Szczecinie.

Zgodnie z harmonogramem Whniosku realizacia zadania przewidziana zostala poczgwszy

od IV kwartatu 2011 roku, na dzien 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie
Z harmonogramem.

1.4, ZGROMADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, NIEZBEDNEJ DO ROZPOCZECIA
PLANOWANEJ BUDOWY LUB MODERNIZACJI URZADZEN HYDROTECHNICZNYCH

Beneficient Koordynujacy niezwlocznie po rozpoczgciu Projektu (1 wrzesnia 2011) przystapit
do szykowania niezbednych dokumentow Uzyskano Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nr GNR.6220.1.2012.MC2 z dnia 08-03-2012r. wydang przez Wojta Gminy Stargard Szczeciriski.

Nastepnie w dniu 02-04-2012r. zlozono whiosek do Urzedu Gminy Stargard Szczeciniski o wydanie
Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen jest dzialaniem niezbednym, aby mozliwe byto zrealizowanie
wykonanie urzadzen infrastruktury technicznej.

Odebrano dokumentacje projektowa dla zadan objetych pierwszym etapem, zgodnie
z harmonogramem :

1. Ina ~ Zukowo

Ina — Lipka

Ina - Piasecznik

Ina - Wapnica

Ina ~ Recz

Ina — Reczyce

Ina — przed Rybakami {(Recz)

Noe o s N



8. Ina — Rybaki

Uzyskiwane sg pozwolenia i decyzje niezbedne do rozpoczecia prac. Przewiduje sie zakonczenie
robot budowlano-konstrukeyjnych zgodnie z harmanogramem, a wiec do konca listopada 2012 .

Na dzien 30.06.2012 trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych, realizacja zadania przebiega
zgodnie z harmanogramem.

I.5. UTWORZENIE UZYTKOW EKOLOGICZNYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody miejscowa Rada Gminy ustanawia w drodze
uchwaty uzytki ekologiczne. W ramach tego zadania RDOS w Szczecinie przygotuje dokumentacje
do przedmiotowej uchwaly. Powolanie uzytkow ekologicznych wigze sie z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczych w terenie. Odpowiednim okresem do przeprowadzenia takich
inwentaryzaciji jest sezon wiosenno - letni, ktére RDOS juz rozpoczat.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmenogramem.

I1.6. WYKUP/DZIERZAWA GRUNTU NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Wykup gruntu planowany byl dla przeptawki przy obiekcie Krgpiel-Strachocin. Podczas spotkania
roboczego, ktdre odbylo sie 17 listopada 2011 roku a ktére dotyczyto réwniez tego obiekt, ustalono
ze istnieje mozliwo$é skonstruowania takiej przeplawki, ktéra spelni efektywnie swoja role , a nie
bedzie wymagala wykupu gruntu (zlokalizowana bedzie w granicach dzialki nalezacej do Marszalka
Wojewodztwa we wiadaniu ZZMIUW w Szczecinie). Ostateczne wnioski mozna bedzie wyciagnaé
po dokonaniu odpowiednich obliczen i okazaniu rozwigzan technicznych przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. W wypadku koniecznosci wykonania wykupu gruntu zlecona zostanie
wycena nieruchomosci i okreslona warto$é gruntu, Zgodnie z szacunkami opartymi na do$wiadczeniu
Beneficjenta Koordynujacego, wartosé ta nie przekroczy wartosci wskazanej we wniosku.

I.7. BUDOWA NIEZBEDNYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie | wykonanie rob6t budowlanych, Beneficjent
Koordynujacy  wylonit . Wykonawce i podpisat umowe nr  NPAI333/150/2011 z  dnia
15 listopada 2011 oraz aneksem numer 1 z dnia 3 kwietnia 2012 roku z Przedsigbiorstwem
Konserwacji Urzadzen Wodnych i Melioracyjnych Sp. z 0.0. Zamoéwienie na wykonanie robot
budowlanych zostato sporzadzone w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy., PFU zostato
sporzgdzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego i miato na celu zapewnienie
najlepszej jakosci wykonania robét. Zgodnie z rozdzialem 4 ww. Ustawy Program Funkgcjonaino-
Uzytkowy przedstawia podstawowe zalozenia projektu, oczekiwania zamawiajgcego i cele jakim
ma shuzy¢, natomiast przedmiot zaméwienia obejmowat wykonanie robét budowlanych w tym rowniez

wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do wykonania tych prac jako element realizacji
Zadania,

Zakoficzono réwniez budowe przeptawki dia ryb dla zadania nr 8 Ina-Rybaki.
Na dziert 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

I.8. BUDOWA TARLISKA

Zgodnie z wnioskiem budowa tarliska przewidziana jest od 2014 roku do | kwartat 2015 roku,
Beneficjent Koordynujacy potgczyt zadania | wytonit Wykonawce w jednym postepowaniu
przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2zwigzku 2z powyzszym umowa
nr NP/11/333/150/2011 z dnia 15 listopada 2011 z Przedsigbiorstwem Konserwacji Urzadzen Wodnych
I Melioracyjnych Sp. z 0.0. na zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych obejmuje réwniez
budowe tarliska. Realizacja zadania przebiegnie zgodnie z harmonogramem umowy.



1.9. OBSADZENIE KORYTA INY

W zwiazku z realizacjg zadania polegajacego na obsadzeniu brzegu koryta rzeki Iny zostaly
przeprowadzone nasadzenia przy udziale Partnera Towarzystwa Przyjaciél Rzek Iny
i Gowienicy. Prace odbyly sie w dniach 21-22 i 29 kwietnia biezacego roku. W ramach postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cene na dostawe sadzonek
olchy i wigzu na potrzeby realizacji Projektu wyloniono Dostawce — Skarb Panstwa — Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rokita i podpisano umowe nr 4/IS-
LIFE+/17.04.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 na dostawe sadzonek.

Obsadzono 23 km brzegu rzeki koryta Iny gatunkami drzew olcha i wigz.
- olcha 12 tys. sztuk,
- wigz 1 tys. sztuk.

Realizujgc zadanie chcemy stworzy¢ tzw. strefy buforowe (ekrany fitomelioracyjne) zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ktére pozwalajg wylapaé¢ zanieczyszczenia
Z nawozonych fak na pograniczu wod gruntowych i podziemnych. W efekcie zadrzewienie terenu,
poprzez zmniejszenie temperatury wody, ograniczy réwniez zarastanie roslinnoscia naczyniows,
(przyspieszajac splyw i zmniejszajac ryzyko zamulania) oraz wydiuzy okres wegetacji roslin. Szybkie
splywy wod zminimalizujg ryzyko powadzi i wydltuzg okres wegetacji roslin.

Na dzien 30.06.2012 realizacja zadania zostala zakoriczona.

1.10. ZAKUP NIEZBEDNEGO SPRZETU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI | UTRZYMANIA
ZAtOZEN PROJEKTU

Zgodnie z Whnioskiem realizacja zadania przewidziana byta od 1 wrze$nia do 31 grudnia 2011.
W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe sprzetu i wyposazenia terenowego sluzgcego do realizacji w terenie Beneficjent
Koordynujacy wytonit Wykonawce firme MARABUT Sp. z 0.0. nr umowy NP/I/333/153/2011 z dnia
21-10-2011 na kwotg 95.420,00 PLN oraz aneksem nr 1 do umowy. Zgodnie z Wnioskiem planowany
termin realizacji zadania przewidziano na IV kwartat 2011. Umowa zostala zrealizowana, protokoét
adbioru podpisano z dniem 16 grudnia 2011. Realizacja zadania przebiegta bez probleméw zgodnie

z harmonogramem.

Zakupiony sprzet na mocy porozumienia i umowy uzyczenia przekazano na cele Projektu
dla Towarzystwa Przyjaciot rzek Iny i Gowienicy.

11.11. STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

W ramach zamdwienia publicznego wyloniono Wykonawce strony internetowej - Pan Klaudiusz
Korzeniewicz - Odecto i podpisano umowe numer 9/1/333/X1/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
oraz umowg na rozbudowe strony o dodatkowe zabezpieczenia w ramach prowadzonego konkursu
nr umowy 10/1/333/X11/2011 z dnia 21 grudnia 2011. Realizacja zadania przewidziana zostala
na | kwartat 2012 roku. Beneficjent Koordynujacy odebrat strone internetowg protokotem odbioru
w dniu 15 lutego 2012r. Strona jest na biezaco aktualizowana przez pracownikOow zespolu
pracujacego przy Projekcie oraz konserwowana przez Wykonawce, znajdujg sig na niej wszystkie
wazne wydarzenia zwigzane z Projektem LIFE +. Beneficjent Koordynujacy na stronie umieszcza
informacje na temat biezacych postepéw w Projekcie, zdjecia z wydarzen, informacji o konkursie,
relacje z przebiegu konferencii i warsztatow.

Adres strony internetowej:www.lifeina.zzmiuw.pl
Realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem Whiosku.

li.12. KONFERENCJA ROZPOCZYNAJACA | ZAMYKAJACA

W ramach przeprowadzonego postepowania na zamowienie publiczne do 14 000 euro podpisan_o
umowg nr 3/IS-LIFE+/05-03-2012 z dnia 05-03-2012 z Wykonawca: Rarytas Sp. z 0.0. Konferencja



otwierajaca Projekt odbyla sig w Zamku w Pgzinie w dniach 17-18 maja 2012 i byla polaczona
z obchodami 20-lecia LIFE.

Konferencja odbyta si¢ pod patronatem Ministerstwa Srodowiska, Wojewody Zachodniopomorskiego,
Marszatka Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej. Na konferencje zostali zaproszeni przedstawiciele wiadz lokalnych i krajowych. W ramach
promocji Projektu zaproszono Dyrektorow Zarzaddw Melioracji oraz przedstawicieli projekiow LIFE+.
Zostali zaproszeni réwniez wszyscy Partnerzy Projektu oraz Wykonawcy, ktorzy jednoczesnie
uczestniczyli w prezentacjach. Konferencja trwala dwa dni i skiadata si¢ z czesci teoretycznej oraz
wyjazdu terenowego. Czeéé teoretyczna odbyla sie zgodnie z harmonogramem a wyjazd terenowy
polegat na wizytacji wybranych obiektow. Uczestnicy konferencii zostali dowiezieni przez organizatora
do kolejnych obiektéw projektu Ina-Reczyce, ina-Recz, Rezerwat przyrody - Gradowe Zbocze, Ina-
Rybaki, Ciemnik w poblizu Inska - Inski Park Krajobrazowy, Krgpa - baza rybacka Modehpolmo.
Podczas wyjazdu pokazalismy 4 przyktadowe obiekty ujete we wniosku, a takze umozliwilismy
Zapoznanie sie z istniejgcg sprawnie dzialajgcy przeptawka dla ryb w malowniczo potozonej
miejscowosci Ciemnik, otoczonej Ifiskim Parkiem Krajobrazowym. Pomigdzy kolejnymi punktami
wycieczki, burmistrz gminy Recz pokazal uczestnikom wyjazdu walory przyrodnicze gminy.

Na dzien 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

11.13. KONKURS FOTOGRAFICZNY ,Dorzecze Iny-4 pory rokuy”

W ramach zadania Beneficjent Koordynujacy ogtosit konkurs fotograficzny dla uczniow szkot
gimnazjainych oraz $rednich zachecajac ucznibw z powiatu stargardzkiego, goleniowskiego
i choszczenskiego do czynnego udziatu w Projekcie na rzecz ochrony réznorodnosci biologicznej.
Informacja o konkursie trafita do szkot w postaci plakatow konkursowych, kiére Beneficjent
Koordynujacy dostarczyl do kazdej ze szkét. Konkurs odbywa sie za posrednictwem strony
internetowe] Projektu www.lifeina.zzmiuw.pl. W obecnej chwili wplynely pierwsze fotografie

konkursowe. Informacja o konkursie wraz z regulaminem zostala réwniez rozestana do szkat
za posrednictwem Poczty Polskiej.

Realizacja zadania zgodnie z Wnioskiem zostala przewidziana w okresie od IV kwartalu 2011
do IV kwartalu 2012 roku. Beneficjent Koordynujacy realizuje ten element zgodnie z harmonogramem.

I1.14. PUBLIKACJE

Foider + broszury o Projekcie oraz tablice informacyjne

Beneficjent Koordynujgcy polaczyl zadania i przeprowadzit jedno postepowanie na dostawe
do siedziby Zamawiajacego broszur, folderéw oraz materiatéw niezbgdnych do realizacji konferencyji.
W ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cene
podpisano umowe nr 2/IS-LIFE+/24-02-2012 z dnia 24 lutego 2012 z PRIMACOM.PL.

W ramach umowy oraz zadania zrealizowano dostawe na broszury informacyjne w formie folderéow A4
sktadane do DL w ,Z" lacznie 5000 sztuk. Zgodnie z umowg odbiér folderéw w wersji sktadanej
ksigzeczki w formacie A5 nastapit 30 czerwca 2012 roku.

Zamobwienie na dostawe tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest na etapie przygotowania.
Beneficjent Koordynujacy planuje zrealizowa¢ zaméwienie do momentu odbioru pierwszych prac
w celu ustawienia tablic na zrealizowanej inwestycji.

Realizacja zadania przewidziana zostata od | kwartatu 2012 roku i na dzien 30.06.2012 roku
przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

Naukowa publikacja wynikéw Projektu - ogélna publikacia z wnioskami i podsumowaniami.
Zgodnie z harmonogramem wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu.

1.15. RAPORT LAIKA (Layman report)

Zgodnie z harmonogramem wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu.



1.16. GADZETY PROJEKTOWE-KALENDARZE, PLAKAT

Beneficjent Koordynujacy potaczyl W jednym postepowaniu przetargowym na opracowanie, wykonanie
| dostawe materiatow rekiamowych | promacyjnych w ramach Projektu LIFE+. W wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wytoniono Wykonawce
Promoshop Maciej Borowy, numer umowy NP/1/333/151/2011 z dnia 04-11-2011. Realizacja umowy
zostata podzielona etapami, zrealizowano:

Etap | punkt1-Plakat projektu (400 szt.) odbiér 15 listopada 2011 roku,

Etap Ii -kalendarz scienny na 2012 rok (100szt.) protokét odbioru 05 grudnia 2011 roku,

Etap Ill- kalendarz ksigzkowy na 2012 rok (100szt.) protokat odbioru z dnia 05 grudnia 2011 r.
W ramach ww. zadania i umowy z Wykonawca do realizacji pozostato;

W ramach Etapu V- kalendarz planszowy $cienny na 2013 rok (200szt.), kalendarz ksigzkowy
na 2013 rok (200szt.), kalendarz biurkowy na 2013 rok (200szt) z planowana datg odbioru -
01.12.2012 roku oraz w ramach etapu VI —kalendarz planszowy $cienny na 2014 rok {200szt.),

kalendarz ksigzkowy na 2014 rok (200szt) oraz kalendarz biurkowy na 2014 rok (200 szt)
z planowang datq odbioru 15 listopad 2013.

Z uwagi na przepisy Ustawy o zamdwieniach publicznych wykonanie kalendarzy na kolejne lata
az do korica czasu trwania Projektu bedzie realizowane odrgbnym postepowaniem przetargowym.

Na dziert 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie Z harmonogramem

I.17. GADZETY PROJEKTOWE Z LOGO LIFE+

Beneficjent Koordynujacy polaczyt W jednym postepowaniu przetargowym na opracowanie, wykonanie
i dostawg materialéw reklamowych i promocyjnych w ramach Projektu LIFE+. W wyniku postepowania
wyloniono Wykonawce Promoshop Maciej Borowy, numer umowy NP/I/333/151/2011 z dnia
04-11-2011. Realizacja umowy zostala podzielona etapami zrealizowano:

Etap IV Czes¢ | Opracowanie wykonanie i dostawa materiatow promocyjnych: diugopis (300 szt.),
ofdwek (300 szt.) notatnik (100szt.) teczka konferencyjna (100 szt.) pendrive (300szt.), kubek (200
szt.}, torba ekologiczna (1000 szt.) elementy odblaskowe (200 szt.) odebrano 5 grudnia 2011.

Etap IV Cze$¢ Il Opracowanie wykonanie i dostawa materialéw promocyjnych: teczka papierowa
(100szt.), kalosz (80szt.), smycz (400 szt.), koszulka (100szt.), czapeczka z daszkiem (150 szt),
parasol (40 szt.} odebrano 20 stycznia 2012 roku,

Na dzien 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

1.18. FILM PROMUJACY DORZECZE INY, ZYCIE | BIOLOGIE RYB WEDROWNYCH ORAZ
BIOROZNORODNOSC

Beneficjent Koordynujgcy w ramach zadania znajduje sie na etapie realizacji przedmiotu umowy
z wylonionym Wykonawca w ramach ogloszonego postepowania na zméwienie publiczne do 14 000
euro w trybie zapytania o ceng na produkcje | emisje filmu. Najkorzystniejsza oferta wplynela
od Telewizji Regionalnej Pomerania.

Na dzier 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemow zgodnie 2 harmonogramem.

.18. AUDYCJE RADIOWE PROMUJACE DORZECZE INY, ZYCIE | BIOLOGIE RYB
WEDROWNYCH BIOROZNOWRODNOSC ORAZ METODY UDRAZNIANIA RZEK

W ramach zadania Beneficient Koordynujacy, Wspotbeneficjent oraz Partnerzy udzielajg ?nformagji
na temat Projektu podczas udzielanych wywiadow w mediach: Polskie Radio Szczecin, Radio
Koszalin.

Polskie Radio Szczecin |
Niebieski Korytarz Iny
http://iwww.radioszczecin. plfindex. php?idp=213&idx=26



Polskie Radio Szczecin
Ina zmieni swoje oblicze. Beda nowe przeplawki i sztuczne tarliska.
http://ww.radio.szczecin. plfindex. php?idp=18&idx=824086

Na dzien 30.08.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

11.20. ZARZADZANIE PROJEKTEM

Zgodnie z Whioskiem od 1 wrzesnia 2011 Beneficjent Koordynujacy Obsiuguje projekt. W ramach
zarzgdzania Projektem Beneficjent Koordynujacy utworzyt strukture organizacyjng wylaniajgc zespot
ds. realizacji Projektu (w ramach struktury organizacyjnej ZZMiUW).

I1.21. MONITOROWANIE WYNIKOW PROJEKTU

Na dzier 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

1.22. TWORZENIE SIECI Z INNYMI PROJEKTAM!

Beneficjent Koardynujacy w ramach tworzenia sieci z innymi Projektami:

- rozestat informacje na temat Prowadzonego Projektu droga elektroniczng,

- uczestniczyt w spotkaniu inauguracyjnym Kick of meeting zorganizowanym przez NFOSIGW,
- przedstawit prezentacje Projektu na Zjezdzie Przyrodnikow w Krakowie

- uczestniczyt w Dniu Informacyjnym LIFE+ polaczonym z 20-leciem Instrumentu finansowego LIFE
organizowanym przez NFOSIGW 10 maja 2012 roku, gdzie rowniez wystawit swoje stoisko,

- przystapil do obchodéw 20-lecia instrumentu Finansowego LIFE,

- zaprosit przedstawicieli innych Projektéw na konferencje otwierajgca Projekt polaczong z obchodami
20-lecia Instrumentu finansowego LIFE w dnia 17-18 maja 2012.

- ziozyt juz kolejny wniosek o wsparcie finansowe w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+
(,Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego rzeki Regi i jej doplywow")

- Ldziela wsparcia i informacii innym Beneficjentom ubiegajacym sie o dofinasowanie.
Na dzien 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez probleméw zgodnie z harmonogramem.

I1.23. PRZYGOTOWANIE PLANU DZIALAN PO ZAKONCZENIU PROJEKTU ,After-Life”

Zgodnie z harmonogramem Whniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu.
Realizacja nastapi zgodnie z planem.

1.24. ZEWNETRZNY AUDYT FINANSOWY

Zgodnie z harmonogramem Whniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu
Realizacja nastapi zgodnie z planem.




