Marszatek
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego

BOZ.0003-16.6.12.RJ
Szczecin, dnia 23 lipca 2012 r.

Pan Dariusz Wieczorek
Radny
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelacje nr 159/12 zlozong w trakcie XVI sesji Sejmiku Wojewo6dztwa
Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2012 r. w sprawie projektu pn. ,Uruchomienie lotniska
w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”, wpisanego na Indykatywng Liste Projektow Indywidualnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
informuje, ze od czasu cdpowiedzi na Panska interpelacje nr 121/12 (pismo znak WZRPO-I.
4321.1.2012.PW z 15 marca 2012 r.) sytuacja inwestycji ksztattowata sie nastepujaco.

W ramach obowiazkéw sprawozdawczych z postepéw przygotowania projektu do realizacji,
w_informacji miesieczne] za marzec 2012, Beneficjent poinformowat, ze po analizie mozliwosci
spelnienia warunkow dofinansowania w ramach RPO WZ 2007-2013 | etapu projekiu (lothisko
0 ograniczonej certyfikacji) okreslonych przez Komisjg Europejska podjat szereg dziatan
zmierzajgcych do ich spetnienia, mianowicie:

1. wystapit z pismem do czterech przewoznikow wykonujgcych obecnie lotnicze potaczenia
pasazerskie na liniach krajowych z propozycjg otwarcia polaczenia do Warszawy i z prosbg

0 przedstawienie projektu umowy regulujacej ustanowienie takiego potaczenia.

2. wystgpt z pismem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

0 przyspieszenie wydania rozporzadzenia dla lotnisk publicznych o ograniczonej certyfikacji

i 0 okreslenie minimalnych wymogéw dla nich;

3. w efekcie wlasnych analiz | roboczych Kkonsultacji zewnetrznych  zwigzanych

z przewidywanymi wymogami dla lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji i kosztami

realizacji pierwszego etapu projektu wystapit z pismem do Prezesa Urzedu Lotnictwa

Cywilnego, ktéry przygotowuje ww. rozporzgdzenie oraz przedstawil liste postulatow

zmierzajacych do ograniczenia kosztow realizaci | etapu projektu.

30 kwietnia 2012 r. Beneficient, Stowarzyszenie Gmin i Powiatéw Pomorza Srodkowego
zwrécito si¢ do Marszatka Wojewodziwa z prosba o wyrazenie zgody na zmiang terminu ziozenia
dokumentaciji aplikacyjnej projektu z 31 lipca 2012 r. na 31 lipca 2013 r. oraz zmiang okresu realizacji
inwestycji z 1 wrzesnia 2012 r. — 31 grudnia 2014 r. na 1 wrzesnia 2013 r. — 31 marca 2015 r.
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Beneficjent argumentowat, ze oczekuje na wydanie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dia lotnisk
uzytku publicznego, dla ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (na podstawie
art. 5%9a ust. 6 ustawy Prawo Lotnicze), w celu dostosowania posiadane] dokumentacji do nowych
zalozen realizacji projektu. Projekt rozporzadzenia 17 kwietnia 2012 r. zostal skierowany jednoczesnie
do konsultacji spolecznych i do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prosbg
0 przekazanie go do uzgodnien migdzyresortowych. Beneficjent informowal jednoczesnie, ze podjat
dziatania w zakresie spetnienia szczegdlowych wymogdw warunkujacych przyznanie dofinansowania
dia | etapu projektu, prowadzac rozmowy z przewoznikami lotniczymi $wiadczacymi krajowe przewozy
pasazerskie, przygotowujac do dziatania spélke lotniskowa, wykonujac analizy ekonomiczne zwigzane
ze zdolnoscia do wspéifinansowania inwestycii i pozZniejszego utrzymania lotniska.

Sprawa wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian byta dyskutowana podczas
posiedzenia Zarzadu Wojewddztwa, ktére odbylo si¢ 30 maja 2012 r. Zarzad wyrazit zgode
na pdzniejsze ziozenie przez Beneficjenta pelnej dokumentaciji aplikacyjnej projektu, jednak ograniczyt
termin z wnioskowanego 31 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednoczesnie, ze wzgledu
na zblizenie wskazanych przez Beneficjenta terminéw do koncowej daty kwalifikowainosci wydatkow
w ramach RPO WZ (f. 31 marca 2015 r.), Zarzad nie wyrazif zgody na zapropohowang
przez Beneficienta zmiane przewidywanego terminu zakoficzenia realizacji projektu, wskazujac,
ze inwestycja powinna zakonczy¢ sie nie pézniej niz 31 grudnia 2014 r. Dodatkowo Zarzad
Wojewddztwa zobowigzat Beneficjenta do oznaczenia nowego przewidywanego terminu rozpoczecia
realizacji projektu, tak by inwestycja mogla zakonczyé sie w roku 2014,

18 czerwca 2012 r. Beneficjent zadeklarowat, Ze mirmo ograniczenia terminu ztozenia wniosku
o dofinansowanie projektu do 31 grudnia 2012 r. podejmie starania w celu zlozenia petngj
dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym przez Zarzad. Jednoczesnie w zwiazku
z konieczno$cig zakonczenia projektu do 31 grudnia 2014 r. wyznaczyt 1 marca 2013 r. jako termin
rozpoczecia realizacji projektu.

W celu usankcjonowanié zaakceptowanych zmian termindw Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
przygotowata projekt aneksu do pre-urhowy dotyczgcej przygotowania projektu indywiduainego
nr PU/12/9/2008. Aneks nie uwzglednia zmian rzeczowych wskazujac, ze szczegolowy zakres
oraz szacunkowy koszt zadah planowane] inwestycji wynikaé bedzie ze studium wykonalnosci
projektu dostosowanego do etapowej realizacji przedsiewzigcia, zgodnie z ktéra w ramach RPO WZ
2007-2013 zostanie uruchomione lotnisko uzytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Jednoczesnie w informacji miesigcznej za maj 2012 r, Beneficjent poinformowat,
ze na podstawie opublikowanych w maju projektéw aktow wykonawczych do ustawy Prawo Lotnicze:

- do art. 59 a ust 6 rozporzadzenia w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
dia lotnisk uzytku publicznego, dia ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacii.
- doart art. 83 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow eksploatacji lotnisk,
przystepuje do dostosowania posiadanego studium wykonalnosci do etapowej realizacji




przedsigwziecia. Kolejnych krokiem bedzie zlecenie opracowania dokumentacji technicznej oraz innej
dokumentacji niezbednej do otrzymania zezwolenia Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego
na zatozenie lotniska oraz zezwolenia Wojewody na realizacjg inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego. Dodatkowo Beneficjent podat, ze w celu spetnienia wymogoéw okreslonych przez KE
do dzialania przygotowywana jest celowa spotka lotniskowa oraz wykonywane sg analizy
ekonomiczne zwigzane ze zdolnoScig do wspoffinansowania inwestycji i pozniejszego utrzymania
fotniska.

W informacji miesigcznej za czerwiec 2012, Beneficjent wskazat, ze¢ planowany termin
dostosowania studium wykonalnosci to 31 sierpnia 2012 r. i jednoczesnie zastrzegt, ze na date
odbioru dostosowanego studium moze mieé wplyw koniecznoéé¢ zaopiniowania dokumentu
przez ekspertow inicjatywy wspoinotowej JASPERS.

Dodatkowo Stowarzyszenie poinformowato, ze w odpowiedzi na zapytanie skierowane
do czterech przewoznikoéw dziatajacych na rynku potaczen krajowych otrzymat informacje zwrotng
od PLL LOT 8.A. potwierdzajgca zainteresowanie przewoznika rozwazeniem uruchomienia potaczenia
z Koszalina do Warszawy po zrealizowaniu projekiu.
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