



WEIS.I.0003.2.2011.SA

Szczecin, dnia 28 listopad 2011 roku

**Pani  
Beata Radziszewska  
Radna  
Województwa Zachodniopomorskiego**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 96 z dnia 15 listopada br. informuję, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22” polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i modernizacji budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu w latach 2010-2011, przy udziale środków w wysokości 1.296.998 złotych. Z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje: przebudowę i adaptację budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN, zagospodarowanie posesji w niezbędną infrastrukturę oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych wynika, że koszt realizacji całej inwestycji wyniósłby 3.032.956 złotych brutto.

Na realizację zadania przeznaczona była w 2011 roku kwota w wysokości 1.224.530 złotych. Aby zmodernizować nieruchomość zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową zleconą przez ZCDN, należałoby zwiększyć plan finansowy o kwotę 1.808.426 złotych. Częściowa realizacja inwestycji nie była możliwa, ponieważ rozpoczęcie robót wymaga zgłoszenia ich do nadzoru budowlanego, co w następstwie powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego budynku, który w całości powinien spełniać wszelkie wymagania prawa budowlanego. Etapowanie prac wiązałoby się więc z wyłączeniem z użytkowania nieruchomości, w której znajduje się biblioteka, do czasu wykonania całego zadania.

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2011 roku. W momencie pojawienia się możliwości jego realizacji, zostaną uruchomione właściwe procedury.

*Z poważaniem*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jan Krawczuk*