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Dotyczy interpelacji nr 178/12 z dnia 25 wrzesnia 2012 r

Szanowna Pani,

w zwigzku interpelacjg z dnia 25 wrzesnia 2012 r. ponizej przedstawiam opis przebiegu procesu
z powbdziwa Funduszu Kapitalowego RUBIKON Sp6tki Akcyjne] we Wroctawiu przeciwko
Wojewodztwu Zachodniopomorskiemu.

Fundusz Kapitatowy RUBIKON spélka akcyjna z siedzibg we Wroclawiu pozwem z dnia
24 pazdziernika 2009 roku wnidst przeciwko Wojewbdziwu Zachodniopomarskiemu - Urzedowi
Marszalkowskiemu w Szczecinie o zaplate kwoly 11.938.217,14 zt wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia wytoczenia powobdziwa do dnia zaplaty oraz o zasadzenie kosztéw procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego wediug norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 22 wrzesnia 2010 roku Sad Okregowy w Szczecinie oddalit powbdztwo Funduszu
Kapitatowego RUBIKON spdlka akcyjna z siedzibg we Wroclawiu przeciwko Wojewo6dziwo
Zachodniopomorskie - Urzad Marszatkowski w Szczecinie oraz zasadzit kosziy procesu.

Orzeczenie tej tresci Sgd pierwszej instancji wydat po dokonaniu szczegdtowych ustaler faktycznych
wskazanych w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Chronologicznie przebieg realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem sporu przebiegat w sposob
nastepujacy:

Zarzadzeniem Wojewody Szczecifiskiego ar 30/83 z dnia 28 czerwca 1983 r. na podstawie § 27 ust. 4
pkt 1 w zwigzku § 11 ust. 1 i 2 pkt 6 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 13 stycznia 1978 r. w
sprawie statusu wojewody z dniem 1 lipca 1983 r. utworzono panstwowg jednostke organizacyjna pod
nazwa Dyrekcja Budowy Szpitala w Szczecinie Zdrojach, dzialajgca jako jednosika budZzetowa stopnia
podstawowego z bezpoSrednim podporzgdkowaniem Wojewddzkiemu Zarzadowi Rozbudowy Miast
i Osiedli Wiejskich w Szczecinie.

Stosownie do iresci § 3 niniejszego zarzadzenia podstawowym przedmiotem dziatalno$ci Dyrekcji
Budowy byto wykonanie na zasadach zastepstwa inweslycyjnego zadari i obowigzkéw zwigzanych
z przygotowantem i realizacjg zamierzenia inwestycyjnego ,Budowa Szpitala w Szczecinie Zdrojach”.

W dniu 9 listopada 1983 r. zostala zawarta umowa Nr 888/NBPO/83 pomiedzy Dyrekcjg Budowy
Szpitala Szczecin - Zdroje, zwang zamawiajgcym, a Nadodrzarnskim Przedsigbiorstwem Budownictwa
Ogoélnego w Szczecinie, zwanym wykonaweg. Zgodnie z trescig § 1 ust. 1 niniejszej umowy
zamawiajacy powierzyl, a wykonawca przyjal do wykonania roboty na budowie Szpitala w Szczecinie -
Zdrojach w zakresie wyszczegdlnionym w zalgczniku nr 1 do tej umowy.

W dniu 1 grudnia 1983 r. zostata zawarta umowa nr 3/83 o zastepsiwo inwestorskie Budowa Szpitala
Szczecin - Zdroje Il przedsiewziecie pomigdzy Wydzialem Zdrowia i Opieki Spotecznej Urzedu
Wojewodzkiego w Szczecinie zwanym inwestorem bezpoSrednim, a Dyrekcja Budowy Szpitala
Szczecin - Zdroje zwanym inwestorem zastepczym.

Urzgd Wojewddzki Wydziat Zdrowia | Opieki Spolecznej jako inwestor bezposredni zlecit, a Dyrekcja
Budowy Szpilala Szczecin - Zdroje przyjat na siebie jego obowigzki jako inwestor zastepczy
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w przygotowaniu i realizacji inwestycji - Szpital Szczecin - Zdroje Il przedsigwzigcie z uwzglednieniem
postanowien zawartych w tej umowie.

Zarzadzeniem Wojewody Szczeclriskliego nr 32/86 z dnia 10 grudnia 1986 r. na podstawie § 4 ust. 1
i 2 zarzadzenia Ministra Finanséw z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zakladow budzetowych
z dniem 1 stycznia 1987 r. utworzono zakiad budzetowy pod nazwa Wojewodzka Dyrekcja inwestycji
w Szczecinie z siedziba w Szczecinie (§ 2 ust. 1). Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego
zarzadzenia Wojewodzka Dyrekcja Inwestycji stata sie jednostkg powolang do wykonywania obsiugi
inwestycyjnej w trybie zastgpstwa inwestycyjnego inwestyciji: przedsigbiorstw uzytecznosci publicznej,
finansowanych w catoéci ze $rodk6éw budZzetowych lub z udziatem tych Srodkow.

Zarzadzeniem Wojewody Szczecifiskiego nr 8/89 z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie likwidacji zakladu
budzetowego pod nazwa Wojew6dzka Dyrekcja Inwestycji w Szczecinie na podstawie § 1 pkt 19
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie okreSlenia uprawnien, ktére
zachowuja terenowe organy administracji paristwowej o wlasciwosci ogoinej (Dz. U. Nr 25, poz. 128)
w zwiazku z uchwalg Nr {W35/89 Wojewodzkie] Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 22 lutego
1980 r. w sprawie powolania pansiwowego przedsighiorsiwa pod nazwg Wojewodzkie
Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych w Szczecinie z dniem 31 marca 1989 r, zlikwidowano zaktad
budzetowy pod nazwa Wojewldzka Dyrekcja Inwestycji w Szczecinie.

Nastepca prawnym tego zakladu budzetowego w zakresie obstugiwanych zadan inwestycyjnych
zostato przedsigbiorstwo panstwowe pod nazwa Wojewodzkie Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych
w Szczecinie powolane zarzadzeniem Wojewody Szczecifiskiego nr 9/89 z dnia 3 marca 1989 r., kidre
przejeto zadania ziikwidowanego zakladu budZzetowego WPl znajdujace sig¢ w toku realizacji, na
warunkach wynikajgcych z nowych jego zasad dzialania.

Zarzgdzeniem Wojewody Szczeciriskiego nr 141/PG/80 z dnia 29 listopada 1990 r. na podstawie
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrzeSnia 1981 r. o przedsigbiorstwach panstwowych oraz § 36
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy
o przedsigbiorstwach paiistwowych z dniem 1 stycznia 1991 r. uleglo podzialowi Wojewédzkie
Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych w Szczecinie i w wyniku tego podziatu powstalo miedzy
innymi przedsiebiorstwo paiistwowe INSBUD — Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych w Szczecinie,
utworzone zarzgdzeniem Wojewody Szczecifiskiego nr 144/PG/90 z dnia 29 listopada 1990 r.

Zarzadzeniem Wojewody Szczeciliskiego nr 198/PG/90 z dnia 28 grudnia 1980 r. dokonano zmian
w zarzadzeniu Wojewody Szczecifiskiego nr 141/PG/90 z dnia 29 listopada 1990 roku w ten sposob,
76 § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 ust 2 otrzymat brzmienie EKO -- INWEST Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych w Szczecinie.

Zarzagdzeniem nr 199/PG/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. Wojewoda Szczecinski utworzyt EKO -
INWEST Przedsigbiorsiwo Ustug Inwestycyjnych w Szczecinie. Zgodnie z treécig § 3 niniejszego
zarzadzenia organem zalozycielskim Przedsigbiorstwa zostat Wojewoda Szczeciiiski.

W wyniku tych przeksztalcert, nowopowstaly podmiot, zawart w dniu 12 marca 1991 r. umowe nr
1/NPPU BIOOX/81 pomigdzy Przedsigbiorstwem Uslug Inwestycyjnych EKO — INWEST w Szczecinie
zwanym zamawiajacym, a Nadodrzaiskim Przedsigbiorstwem Produkcyjno - Ustugowym BIOOX
w Szczecinie zwanym wykonawca.

Zgodnie z § 1 niniejszej umowy zamawiajacy zlecil, a wykonawca przyjat do wykonania roboty
budowlano — montazowe na zadaniu inwestycyjnym Budowa Szpitala w Szczecinie — Zdrojach,
stanowigcym kontynuacje rozpoczetych robdt przez poprzedniego wykonawcg, to jest NPBO
Szczecin. Zgodnie z trescig § 1 ust. 2 tej umowy wykonawca miat wykonaé powierzone roboty
w ramach Generalnego Wykonawsiwa. Na podstawie § 4 ust. 1 przedmiotowej umowy strony ustality
termin rozpoczecia robot na dzien 2 kwietnia 1991 r., a termin zakoiiczenia rob6t na dzieh 31 grudnia
1994 .

Ponadto strony stosownie do tresSci § 13 ust. 1 tej umowy ustalily wynagrodzenie wstgpne za
wykananie przedmiotu umowy na kwote 120 miliardéw (starych ztotych) zlotych.

Umowa nr 1/NPPU BIOOX/91 z dnia 12 marca 1991 r. byla wielokrotnie zmieniana w formie aneksow
zawieranych pomigdzy stronami tej umowy. W ten sposéb migdzy innymi sfrony rozszerzyly zakres



przedmiotowy niniejszej inwestyciji poprzez wykonanie kolejnych obiektéw budowlanych. Umowa miata
charakter umowy ramowej. Jej konstrukcja przewidywata bowiem obowigzek wyznaczania przez
zamawiajacego limitéw finansowych do 31 stycznia kazdego roku, na podstawie ktérych to limitow
wykonawca nastepnie opracowywat harmonogramy prac.

Aneksem nr 2 do umowy nr 1/NPPU BIOOX/91 r zawarte] pomigdzy Przedsigbiorstwem Ustug
Inwestycyjnych EKO — INWEST w Szczecinie, a Nadodrzaiskim Przedsigbiorstwem Produkcyjno ~
Ustugowym BIOOX w Szczecinie w zwiazku z brakiem Srodkéw finansowych na realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa Budowa Szpitala w Szczecinie - Zdrojach w poszczegbinych iej okresach
strony uzgodnity (§ 1), iz w przypadku odstapienia od umowy w zakresie dalszej realizacji
zamawiajacy poniesie calo$é kosztéw zwiazanych z zaplaceniem kar umownych w wysokosci 2 % od
wartosci umownej inwestycji (§ 3 lit. c).

W dniu 23 maja 1991 r. zostala zawarta umowa cesji pomigdzy Przedsigbiorstwem Usiug
Inwestycyjnych EKO — INWEST w Szczecinie, Nadodrzafiskim Przedsigbiorstwem Produkeyjno —
Ustugowym BIOOX w Szczecinie, Przedsigbiorstwem Produkcyjno — Ustugowym BIOOX Sp. z o.0.
w Szczecinie. Zgodnie z § 1 niniejszej umowy Nadodrzanskie Przedsigbiorstwo Produkcyjno —
Ustugowe BIOOX w Szczecinie za zgodg PUI EKO - INWEST w Szczecinie przekazalo,
a Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Uslugowe BIOOX Spétka z 0.0. przejeto z dniem 1 czerwca 1991 r.
wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z umowy Nr 1/NPPU BIOOX/91 z dnia 12 marca 1991 r.
dotyczacej Budowy Szpitala w Szczecin — Zdrojach wraz z pbzniejszymi zmianami pomiedzy PUI EKO
— INWEST, a NPPU BIOOX w Szczecinie.

Stosownie do tresci § 2 tej umowy Przedsigbiorstwo Produkeyjno - Ustugowe BIOOX Spétka z o.0.
w Szczecinie | Przedsiebiorstwo Usiug Inwestycyjnych EKO — INWEST o$wiadczyty, iz staly si¢
stronami umowy powolanej w § 1, przejmujac na siebie wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z tej
umowy.

Faktury za wykonane roboty od dnia 1.06.1991 r. wystawia¢ miato Przedsigbiorstwo Produkeyjno -
Ustugowe BIOOX Spétka z. 0.0. w Szczecinie (§ 3).

W dniu 27 maja 1991 r. aktem cesji zawarlym pomigdzy Urzgdem Wojewddzkim — Wydziatem Zdrowia
w Szczecinie, Przedsigbiorstwem Uslug Inwestycyjnych EKO —INWEST w Szczecinie
i Przedsiebiorsiwem Ustug Inwestycyjnych EKO - INWEST S.A. w Szczecinie strony zgodnie
postanowity przekazaé wszelkie obowiazki, wierzytelnoSci, uprawnienia wynikajace z umowy
o zastepstwo inwestycyjne nr 3/83 z dnia 1 grudnia 1983 r. z PUI EKO - INWEST w Szczecinie na
PUI EKO - INWEST S.A. w Szczecinie z dniem zakoriczenia likwidacji PUI EKO - INWEST
w Szczecinie.

Aktem cesji z dnia 30 wizeSnia 1991 r., przedmiotem ktérej byla cesja praw, uprawnien
i wierzytelnoci wynikajacych z umowy nr 1/NPPU BIOOX/91 zawartei w dniu 12 marca 1991 r. oraz
anekséw stanowigcych integraing cze$¢ umowy, strony Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe
BIOOX Spélka z 0.0. w Szczecinie, Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych EKO - INWEST
w Szczecinie, Przedsigbiorstwo Uslug Inwestycyjnych EKO — INWEST Spétka Akcyjna w Szczecinie
zgodnie postanowily przekaza¢ wszelkie prawa, obowigzki, wierzytelnosci i uprawnienia wynikajgce
z umowy PUI EKO — INWEST Szczecin na PUI EKO - INWEST Spétka Akcyjna Szczecin. Akt cesji
dotyczyt zadania inwestycyjnego pod nazwg Budowa Szpitala Szczecin -Zdroje.

W dniu 1 wrze$nia 1993 r. zostala zawarta umowa nr 3/93 o zastepstwo inwestycyjne pomiedzy
Skarbem Paristwa — Wojewoda Szczecifiskim zwanym zleceniodawcy, a Przedsigbiorstwem Ustug
Inwestycyjnych EKO - INWEST SA. w Szczecinie, zwanym zleceniobiorcg.

Zgodnie z treécia § 1 niniejszej umowy zleceniodawca powierzyt, a zleceniobiorca przyjat do
wykonania sprawowanie funkcji powiernika inwestycyjnego [l przedsigwzigcia inwestycyjnego pod
nazwg BUDOWA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZDROJACH. Stosownie do § 2 powiernictwo
stanowito kontynuacje umowy nr 3/83 z dnia 1 grudnia 1983 r. o zastepstwo inwestycyjne ze zmianami
okreslonymi niniejsza umowa. Zakres zlecenia objat peing obstuge inwestorska.

Na podstawie powyzszych ustalefi, a takze w zwigzku z wejSciem w Zycie ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Sad



przyjat, iz Wojewodztwo Zachodniopomorskie jest nasigpca prawnym zawarlych wyZze] umoéw
o zastepstwo inwestycyjne, a konsekwentnie umowy o roboty budowlane.

Termin zakoficzenia przedsiewzigcia ustalono na dzief 30 grudnia 1998 r. Termin ten magt ulec
zmianie w zaleznosci od wysokosci $rodkéw uzyskanych na realizacje.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorzad Wojewédziwa Zachodniopomorskiego przejal uprawnienia
organu, ki6ry utworzyt zakiad opieki medycznej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakiad Opieki
Zdrowotne] Zdroje w Szczecinie. Protokolem zdawczo — odbiorczym z dnia 31 grudnia 1999 r.
Wojewoda Zachodniopomorski przekazal inwestycje pod nazwa Szpital Zdroje I przedsigwzigcie
w Szczecinie Marszatkowi Wojewbdztiwa Zachodniopomorskiego przy udziale uzytkownika
SPS Zaktad Opieki Zdrowotnej Zdroje, Inwestora Zastgpczego PUI EKO - INWEST S.A. w Szczecinie.

Do roku 2001 inwestycja byla realizowana zgodnie z umowa. W okresie p6Zniejszym $rodki finansowe
przeznaczane przez Samorzad Wojewddztwa na wykonywanie rob6t obejmowaly przedmiot, ktéry nie
zostat uznany przez Sad za przedmiot umowy (byly to gléwnie wydatki zwigzane z zabezpieczeniem
wybudowanego pawilonu, dozér, ochrona, wyposazenie oraz adaptacja praini na potrzeby kuchni).
W zwigzku z op6znieniami w realizacji umowy wykonawca wystapit do inwestora o przediuzenie
terminu wykonania zadania. Proponowany aneks do umowy oznaczat dzien zakonczenia rob6ét na
31 grudnia 2008 r. Aneks nie zostal podpisany.

Przedsiebiorstwo Produkeyjno Usiugowe BIOOX Sp. z 0.0. z siedzibq w Szczecinie w piSmie z dnia
2 marca 2004 r., skierowanym do Pizedsigbiorstwa Ustug Inwestycyjnych EKO — INWEST S.A.
w Szczecinie prosilo o pilne podjgcie decyzji w sprawie wznowienia realizacji Pawilonu 2B. W pi$mie
niniejszym wskazano, ze przerwa w realizacji rob6t trwala od miesigca lutego 2001 r. i mimo
wielokrotnych monitéw w tej sprawie przedsigbiorstiwo nie vzyskato konkretnej odpowiedzi, co do
dalszej realizacji. W pismie z dnia 15 marca 2004 r. skierowanym do PUI EKO —INWEST S.A.
w Szczecinie, Przedsigbiorstwo Produkeyjno Uslugowe BIOOX Sp. z 0.0. w Szczecinie owiadczylo,
ze z dniem 15 marca 2004 r. odstepuje od umowy nr 1/NPPU BIOOX/91 zawartej w dniu 12 marca
1991 r. z winy zamawiajgcego.

Wskazaé nalezy, iz plerwszy wydany w sprawie wyrok (ktéry byt korzysiny dla zamawiajacego {j.
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego) zostat uchylony przez Sad Apelacyjny w Szczecinie.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Okregowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 22 maja 2012 r.
zasgdzit od Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na rzecz Funduszu Kapitalowego Rubikon S.A.
nastepujace kwoty:

1. 5.177.619,20 2zt z ustawowymi odsetkami liczonymi w stosunku rocznym od dnia

24 pazdziernika 2008 r. do dnia zaplaty,
2. 34.200 zt tytulem zwrotu kosztbéw zastgpstwa prawnego,
3. 200.000 zt fytutem zwrotu kosztéw sadowych.

Wyrok nie jest wyrokiem prawomocnym; w sprawie zostata ziozona przez Wojewbdziwo

Zachodniopomorskie apelacja zaskarzajgca powyzszy wyrok w catosci. Do dnia dzisiejszego nie
zostat wyznaczony termin rozprawy w celu rozpoznania powyZszej apelacii.

W zataczeniu kserokopie:

1. Pozwu z dnia 24 paZzdziemika 2008 r. Funduszu-Kapitafowego ,Rubikon” SA.
2. Odpowiedzi z dnia 21 kwielnia—2009 r. Wojewdidziwa Zaehoggliopomorskiego ~ Urzad
Marszatkowski w Szczecinie na pozew Funduszu Kapitatlowego ,Ru " SA.
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